

#BEZUG!

## Hochbaumaßnahmen; Investitionen und Unterhalt - Dringlichkeitsprogramm 2020

Maßnahme Bezeichnung	Plan-/ Budget- ansatz 2020	vorauss. Kosten		Begründung
		Investition	Aufwand	
<b>Rathaus-Tiefgarage und Vorplatz</b> PK: 1115910.037290 / .231210 und 5462100.096110	<b>500.000</b>	<b>24.450.000</b>		Rest Generalsanierung abzgl. Förderung; Maßnahme durch Stadtrat verschoben Maßnahme erneut verschoben; Entscheidung Rathaus Neubau oder Sanierung noch ausstehend
<b>Grundschule am Goetheplatz</b> PK: 2111210.521110				Erneuerung Bodenbelag "Hort KG"; ohne Abdichtung Außenmauerwerk nicht sinnvoll
<b>Tierherberge</b> PK: 1227710.521110			<b>30.000</b>	Abbruch Wohnhausnach Errichtung Neubau
<b>Rathaus</b> PK: 1115910.521110			<b>185.000</b>	Schutzbeschichtung Fassade und Abschluss Brandschutz - aufgrund neuer Erkenntnisse nicht ausgeführt
<b>Grundschule Beethovenstraße</b>			<b>12.000</b>	Erneuern Fenster Westseite - erledigt
<b>Mittelschule Franz-Liszt-Straße</b>				Sanierung Toilettenanlage KG - wegen Einbau Hort KG verschoben auf 2017 bis Entscheidung Schultausch keine Maßnahme
<b>Rathaus</b>			<b>10.000</b>	Ausbesserungsarbeiten Fassade, Zurückstellung wegen Entscheidung Rathaus
<b>Feuerwehr St. Erasmus</b>			<b>25.000</b>	Sanierung Eingang, Vorplatz/Entwässerung; im Zuge Erneuerung Mauthuberstraße notwendig - noch nicht begonnen vorhergehende Maßnahme Tiefbau nicht ausgeführt
<b>Bahnhaltepunkt</b>				Sanierung Stahlteile, Beton- und Treppenanlagen, Erneuerung Bahnsteig; Resteübertrag aus 2015 - Entscheidung Bahn AG - wegen Übergabe Bahnsteig an Bahn AG nicht ausgeführt, Kostenersatz in 2017 eingestellt
<b>Bahnhaltepunkt</b>			<b>60.000</b>	Ausstattung und Treppenüberdachung; Kostenbeteiligung an Umbaukosten Bahn AG, Ausführungsbeginn 2019 Haushaltsmittel 2023 wieder einstellen, voraussichtlich Beginn Maßnahme Höhersetzung Bahnsteig
<b>Feuerwehrgerätehaus Waldkraiburg</b>			<b>20.000</b>	Einbau Notausgangs OG - Schulungsräume; Auflage Feuerbeschau; in Planung und Ausschreibung; Raumprogramm vorhanden - Planung abwarten

		#BEZUG!	
<b>Grundschule Beethovenstrasse</b>			<b>20.000</b> nächster Abschnitt - Erneuern Fenster; erledigt
<b>Grundschule Dieselstrasse</b>			Einbau elektronische Schließanlage in Planung; Umsetzung wegen Erweiterung verschoben
<b>Grundschule am Goetheplatz</b>			<b>60.000</b> Sanierung Außensportfläche; wegen oben genannter Maßnahme auf 2019 verschoben - Pausenflächen Ausführung 2020
<b>Grundschule am Goetheplatz</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Erneuern ELA-Anlage - keine Ersatzteile mehr vorhanden - Totalausfall möglich; wegen Ausschreibung auf 2020 verschoben
<b>Grundschule am Goetheplatz</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b> Erneuern restliche Pflasterfläche Zugangsbereich; wegen anderer unerwarteter Unterhaltsmaßnahmen nicht ausgeführt - Ausführung 2020
<b>Feuerwehr Pürten</b>			<b>30.000</b> Erneuerung Pflaster und Entwässerungsrinne ;Ausführung 2020 Erneuern Gesamtfläche 30.000 €
<b>Kindergarten Siemensstraße</b>	<b>35.000</b>		<b>70.000</b> Erneuern westlicher Erker-Südseite - verschoben auf 2020; Erker Ostseite ebenfalls sanierungsbedürftig, Ausschreibung erfolgt
<b>Kindergarten am Regenbogen</b>			<b>25.000</b> Einbau Sonnenschutz wegen wichtigen Maßnahmen und Zeitmangel auf 2020 verschoben
<b>Mittelschule an der Franz-Liszt-Straße</b>	<b>100.000</b>	<b>2.200.000</b>	Generalsanierung - Teilnahme Förderprogramm - Kosten Planer Unterlagen zusammenstellen - Fertigstellung Maßnahme bis Ende 2022 Umsetzung Schulkonzept nach Marbarkeitsstudie Architekt
<b>Grundschule an der Dieselstraße</b>	<b>2.250.000</b>	<b>6.250.000</b>	Erweiterung für Klassen- u. Horträume - Maßnahmenbeginn auf Juni 2020 verschoben
<b>Grundschule an der Graslitzer Straße</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b> Sanierung Außensportfläche wegen Klärung Standort Hort verschoben bis endgültiger Festlegung Standort Kita/Hort verschoben
<b>Grundschule an der Graslitzer Straße</b>		<b>220.000</b>	Erweiterung Maßnahme Fassadensanierung - Eingangs-Pausenhalle Ausführung Sommer 2020
<b>Grundschule am Goetheplatz</b>			Sanierung Flachdach mit Turnhalle; derzeit Flachdach noch intakt - verschieben auf 2020 verschieben auf 2021
<b>Grundschule Graslitzer-Straße</b>	<b>20.000</b>		<b>18.000</b> Erneuern Brandmeldezentrale - wegen techn. Klärung und Angebotseinholung 2020 verschoben
<b>Feuerwehr Waldkraiburg - Fahrzeughalle</b>		<b>320.000</b>	Erneuerung Tore - aus Sicherheitsgründen erforderlich; Ausschreibung und Ausführung in 2020

		#BEZUG!	
<b>Kinderbetreuungseinrichtung Standort steht noch nicht fest!</b>	<b>250.000</b>	<b>8.000.000</b>	Neubau Kinderbetreuungseinrichtung, derzeitiger Standort Kindergarten Christopherus; Absprache mit Kirchenverwaltung, Planungsbeginn
<b>Grundschule Beethovenstraße</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Erneuern Fensterelemente Bürotrakt
<b>Grundschule Goetheplatz</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Erneuern Bodenbelag Hort-KG und Toilettenanlage nach Abschluss Abdichtung Außenwand und Trockung Estrich
<b>Mittelschule F.-Liszt-Straße - Dreifachturnhalle</b>		<b>200.000</b>	Erneuerung Duschanlage
<b>Grundschule am Goetheplatz</b>		<b>450.000</b>	Sanierung Flachdach mit Turnhalle; derzeit Flachdach noch intakt siehe 2019
<b>Grundschule an der Graslitzer Straße</b>		<b>90.000</b>	Sanierung Außensportfläche
<b>öffentliche WC-Anlagen - Stadtpark</b>		<b>30.000</b>	Erneuerung Wand- und Bodenfliesen sowie Sanitärausstattung
<b>Feuerwehr Pürten</b>		<b>25.000</b>	Erneuerung Pflaster und Entwässerungsrinne
<b>Rathaus - Sitzungssaal Hergarage Oststraße</b>		<b>40.000</b>	Erneuerung Lüftungsanlage
		<b>15.000</b>	Umbau auf natürliche Lüftung
<b>Feuerwehr Ebing - Fahrzeughalle</b>		<b>15.000</b>	Erneuerung Tore
<b>Feuerwehr Waldkraiburg - Fahrzeughalle</b>		<b>120.000</b>	Erneuerung Tore Westseite
<b>Grundschule am Goetheplatz - Turnhalle</b>		<b>70.000</b>	Sanierung Sanitärbereich
<b>Grundschule an der Dieselstraße</b>		<b>30.000</b>	Erneuerung Ausgangstüren (s. 2018)
<b>Grundschule an der Graslitzer Straße</b>		<b>30.000</b>	Sanierung Fassade "Neubau"
<b>Mehrzweckhalle an der Dieselstraße</b>		<b>20.000</b>	Erneuerung eingangstüren
<b>öffentliche WC-Anlagen - Rathaus</b>		<b>15.000</b>	Sanierung Zugangstüren
<b>Haus der Jugend</b>		<b>30.000</b>	Sanierung Dachgeschoß
<b>Bestattungseinrichtung - Waldfriedhof</b>		<b>50.000</b>	Überdachung Haupteingang und Materiallager
<b>Mittelschule an der Dieselstraße</b>		<b>100.000</b>	Umgestaltung Innenhof
<b>Haus des Buches</b>		<b>30.000</b>	Einbau Behinderten-WC
<b>Mittelschule an der Franz-Liszt-Straße</b>		<b>10.000.000</b>	Generalsanierung
<b>Grundschule an der Graslitzer Straße</b>			ehemaliger Ansatz 2.000.000 € - energetische Sanierung Altbau; siehe oben Sanierung Fassade Klassentrakt Altbau 2017 - geförderte Maßnahme